



OpenWebinars certifica que

CRISTIAN OMAR CAMPUSANO NUÑEZ

Ha superado con éxito

**Planificación y ejecución de
proyectos ágiles**

Duración del curso

8 horas

Fecha de expedición

09 septiembre 2025

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Manuel Agudo, the CEO of OpenWebinars.

CEO de OpenWebinars

Manuel Agudo

Contenido

Planificación y ejecución de proyectos ágiles

1. INTRODUCCIÓN

Presentación

2. PLAN DE ENTREGAS

Elaboración básica del plan de entregas

Refinamiento del plan de entregas

Análisis del plan de entregas

Iteraciones adicionales

Gestión de cambios

Test de Autoevaluación

3. CÁLCULO DE FECHAS Y COSTES

Definición de Hecho

Aplicación de la definición de Hecho

Tiempo de proceso

Cálculo de fechas y costes

Deuda técnica

Test de Autoevaluación

4. GESTIÓN DEL TRABAJO

Tablero Kanban: Diseño

Tablero Kanban: Uso y lectura

Roles

Papel del facilitador

Rendimiento del equipo

Test de Autoevaluación

5. EJECUCIÓN DE ITERACIONES

Daily y demo

Retrospectiva

Métricas de seguimiento

Unión de metodologías

Test de Autoevaluación

6. CONCLUSIONES

Conclusiones y próximos pasos